

证券代码：603979 证券简称：金诚信 公告编号：2026-017

转债代码：113615 转债简称：金诚转债

转债代码：113699 转债简称：金 25 转债

金诚信矿业管理股份有限公司 关于签署日常经营合同的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

金诚信矿业管理股份有限公司驻塞尔维亚共和国子公司金诚信塞尔维亚矿山建设有限公司（JCHX Kinsey Mining Construction DOO Bor）（简称“金诚信塞尔维亚”）与业主方就塞尔维亚 JM 矿、ZB 金矿矿山井巷工程（第二标段）签署补充协议，增加合同金额约人民币 211,066,981 元，并于近日取得经双方签字盖章的合同文件，主要情况如下：

一、合同主要情况

金诚信塞尔维亚前期已承接了紫金矿业集团股份有限公司子公司塞尔维亚紫金铜业有限公司 JM 矿、ZB 金矿矿山井巷工程（第二标段），有关建设工程施工合同及补充协议主要情况详见公司分别于 2021 年 2 月 4 日披露的《金诚信关于签署日常经营合同的公告》（公告编号：2021-012）、2023 年 8 月 4 日披露的《金诚信关于签署日常经营合同的公告》（公告编号：2023-070）。

经双方友好协商，金诚信塞尔维亚与业主方根据生产计划，就施工有关事宜达成补充协议，对工程内容、工程量等进行了补充约定，并相应调整合同工期及合同价款：

1、工期变更：原合同结束工期日为 2025 年 12 月 30 日，现根据工程量增加情况变更为 2026 年 12 月 30 日。

2、合同金额变更：原合同补充协议不含增值税与附加税金额预计为人民币 858,870,121 元，现变更为不含增值税与附加税金额预计为人民币 1,069,937,102 元，新增合同金额约人民币 211,066,981 元。上述合同金额为按

照目前总体施工进度计划暂定工程量进行的预计，最终结算金额以承包人实际完成的验收合格工程量计算为准。

3、增加的工程内容：包括钢衬板预埋、短掘短支增加费用、井筒工程量增加、-500 中段工程、4#胶带斜井、-600 中段胶带运输系统增加、经批准的措施工程、支护方式改变增加的锚杆、锚索、网片各部分增加金额等。

二、合同履行对上市公司的影响

1、以上合同为本公司的日常经营合同，合同的履行对本公司的业绩将产生一定的影响，有利于促进公司未来业务发展。

2、以上交易遵循公平、公正的市场交易定价原则，不存在损害上市公司及股东利益的情形，符合公司实际经营发展需要。

3、以上合同的履行对本公司业务独立性不构成影响，不会因履行该合同而对合同对方形成依赖。

三、合同履行的风险分析

1、合同双方履约能力良好，但由于合同期限较长，存在因双方经营状况发生变化而导致丧失履约能力的风险；存在因双方经营状况、工程内容、资源禀赋等发生变化而导致合同无法正常履行的风险。

2、由于工程合同履行期限较长，在合同履行过程中如果遇到市场、政治、宗教、社区关系、环保、行业监管政策等不可预计的或不可抗力等因素的影响，可能导致项目进度出现延缓、停滞等不利状况，致使合同无法全部履行；可能因突发性公共事件对合同履行带来不利影响，包括但不限于人员流动及物资运输困难、生产效率降低、合同无法正常履行、业主回款周期延长、客户资本投资减缓等。

3、矿山开发服务行业存在固有的高危性，在项目生产运营过程中可能会出现自然灾害、设备故障、爆破事故等突发危险情况，可能造成人员伤亡和财产损失，或导致项目进度出现延缓、停滞等不利状况，致使合同无法全部履行；在未来大量现场作业活动中，一旦运用技术失当或工程组织措施不力，造成工程质量隐患或事故，则可能对项目后续业务的开展等产生不利影响，致使合同无法全部履行。

在此，提醒投资者注意投资风险。

特此公告。

金诚信矿业管理股份有限公司董事会

2026年3月2日