证券代码：603609

证券简称：禾丰股份

公告编号：2025-074

债券代码：113647

债券简称：禾丰转债

禾丰食品股份有限公司

关于2022年公开发行可转换公司债券募投项目结项及终止并将部分结余募集资金用于新增募投项目的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 结项项目名称：沈阳农大禾丰饲料有限公司年产 30 万吨全价饲料项目、阜新禾丰农牧有限公司年产 15 万头仔猪育繁推一体化项目、安徽禾丰食品有限责任公司年屠宰 100 万头生猪项目、补充流动资金项目

● 终止项目名称：安徽禾丰牧业有限公司年产 30 万吨猪饲料和 15 万吨反刍饲料项目、黑龙江禾丰牧业有限公司年产 10 万吨教保饲料项目、凌源禾丰农牧有限公司 1 万头原种猪场项目、平原禾丰食品加工有限公司年产 3 万吨熟食和调味品项目、安徽禾丰食品有限责任公司 12 万吨肉制品深加工与冷链物流产业化建设项目

● 新项目名称：四平禾丰食品有限公司双辽市 8,000 万只肉鸡养殖屠宰深加工全产业链项目一期工程、四平禾丰养殖有限公司年出栏 1,440 万只肉鸡养殖项目

● 变更募集资金投向的金额：公司拟将结项或终止的募投项目结余的募集资金（包括利息收益）73,309.26 万元中的 15,000 万元投入“四平禾丰食品有限公司双辽市 8,000 万只肉鸡养殖屠宰深加工全产业链项目一期工程、四平禾丰养殖有限公司年出栏 1,440 万只肉鸡养殖项目”。公司拟将剩余的募集资金 58,309.26 万元继续留存于募集资金专户，根据公司后续实际经营或对外投资需要尽快科学、审慎地作出安排，如公司后续对该等剩余募集资金使用作出其他安排，将依法履行相应的审议及披露程序。

● 新项目预计正常投产并产生收益的时间：四平禾丰食品有限公司双辽市 8,000 万只肉鸡养殖屠宰深加工全产业链项目一期工程及四平禾丰养殖有限公司年出栏 1,440 万只肉鸡养殖项目，预计建设期为 2025 年 12 月 31 日前完工，完工投产后可正常产生收益。

● 该事项尚需提交公司股东大会和债券持有人会议审议。

禾丰食品股份有限公司（以下简称“公司”或“禾丰股份”）于 2025 年 8 月 15 日召开第八届董事会第十二次会议和第八届监事会第八次会议，审议通过了《关于 2022 年公开发行可转换公司债券募投项目结项及终止并将部分结余募集资金用于新增募投项目的议案》，为满足公司业务发展的需要，提高募集资金使用效率，结合市场及公司实际经营情况，拟将公司 2022 年公开发行可转换公司债券募集资金投资项目中建设完毕并达到预定可使用状态的沈阳农大禾丰饲料有限公司年产 30 万吨全价饲料项目、阜新禾丰农牧有限公司年产 15 万头仔猪育繁推一体化项目、安徽禾丰食品有限责任公司年屠宰 100 万头生猪项目、补充流动资金项目结项，将尚未实施或初步实施的安徽禾丰牧业有限公司年产 30 万吨猪饲料和 15 万吨反刍饲料项目、黑龙江禾丰牧业有限公司年产 10 万吨教保饲料项目、凌源禾丰农牧有限公司 1 万头原种猪场项目、平原禾丰食品加工有限公司年产 3 万吨熟食和调理品项目、安徽禾丰食品有限责任公司 12 万吨肉制品深加工与冷链物流产业化建设项目终止，同时将上述项目结余的募集资金及利息收入部分用于新增募投项目，部分继续留存于募集资金专户。本议案尚需提交公司股东大会和债券持有人会议审议。现将有关情况公告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准禾丰食品股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2022]662 号）核准，公司公开发行可转换公司债券 1,500 万张，发行价格为 100.00 元/张，募集资金总额 150,000.00 万元，扣除发行费用 1,011.65 万元，实际募集资金净额为 148,988.35 万元。上述资金于 2022 年 4 月 28 日到位，经苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具苏亚验[2022]7 号《验资报告》。公司按照相关规定对募集资金的存放和使用进行专户管理，并与募集资金开户银行、保荐机构签订《募集资金三方监管协议》。

本次公开发行可转换公司债券募集资金总额在扣除发行费用后用于以下项目：

单位：万元

项目名称	项目投资总额	拟使用募集资金
沈阳农大禾丰饲料有限公司年产30万吨全价饲料项目	10,300.00	8,400.00
安徽禾丰牧业有限公司年产30万吨猪饲料和15万吨反刍饲料项目	13,994.87	11,400.00
黑龙江禾丰牧业有限公司年产10万吨教保饲料项目	5,000.00	3,900.00
阜新禾丰农牧有限公司年产15万头仔猪育繁推一体化项目	20,000.00	17,400.00
凌源禾丰农牧有限公司1万头原种猪场项目	29,300.00	24,688.35
安徽禾丰食品有限责任公司年屠宰100万头生猪及12万吨肉制品深加工与冷链物流产业化建设项目	19,000.00	14,400.00
平原禾丰食品加工有限公司年产3万吨熟食和调理品项目	30,000.00	23,800.00
补充流动资金	45,000.00	45,000.00
合计	172,594.87	148,988.35

二、募集资金使用及结余情况

截至2025年6月30日，公司募集资金剩余金额为72,995.47万元，募集资金累计利息收入减手续费净额为313.79万元，结余募集资金总额为73,309.26万元，其中70,000万元的闲置募集资金用于暂时补充流动资金。

单位：万元

序号	项目名称	拟使用募集资金额	实际使用募集资金	投资进度	结余募集资金	后续安排
1	沈阳农大禾丰饲料有限公司年产30万吨全价饲料项目	8,400.00	7,988.44	95.10%	411.56	拟结项
2	安徽禾丰牧业有限公司年产30万吨猪饲料和15万吨反刍饲料项目	11,400.00	-	-	11,400.00	拟终止
3	黑龙江禾丰牧业有限公司年产10万吨教保饲料项目	3,900.00	262.40	6.73%	3,637.60	拟终止
4	阜新禾丰农牧有限公司年产15万头仔猪育繁推一体化项目	17,400.00	12,818.20	73.67%	4,581.80	拟结项
5	凌源禾丰农牧有限公司1万头原种猪场项目	24,688.35	17.52	0.07%	24,670.83	拟终止
6	安徽禾丰食品有限责任公司年屠宰100万头生猪及12万吨肉制品深加工与冷链物流产业化建设项目	14,400.00	9,200.87	63.89%	5,199.13	屠宰项目拟结项，肉制品深加工项目拟终止

7	平原禾丰食品加工有限公司年产3万吨熟食和调理品项目	23,800.00	705.45	2.96%	23,094.55	拟终止
8	补充流动资金	45,000.00	45,000.00	100.00%	-	-
合计		148,988.35	75,992.88	-	72,995.47	-

三、本次募投项目结余及终止的主要原因

(一) 沈阳农大禾丰饲料有限公司年产30万吨全价饲料项目、阜新禾丰农牧有限公司年产15万头仔猪育繁推一体化项目、安徽禾丰食品有限责任公司年屠宰100万头生猪项目已达到预计使用状态，募集资金结余的主要原因为：

1、在募投项目实施过程中，公司严格按照募集资金管理的有关规定，本着合理、高效、节约的原则，从项目的实际需求出发，科学审慎地使用募集资金，在保证项目建设质量和控制风险的前提下，加强对项目费用的监督和管控，降低项目建设的成本和费用，节省了资金支出。

2、募投项目实施期间生猪市场发生巨大变化，公司根据市场环境变化持续进行工艺、建设方案优化，压缩了部分项目支出。

3、募集资金存放期间产生了一定的存款利息收入。

(二) 为深化战略转型，优化资源配置，公司基于战略布局调整及可持续发展需要，结合各项目所在地市场供需格局变化等实际情况，为更好地保护投资者利益，经审慎研究评估后决定终止安徽禾丰牧业有限公司年产30万吨猪饲料和15万吨反刍饲料项目、黑龙江禾丰牧业有限公司年产10万吨教保饲料项目、凌源禾丰农牧有限公司1万头原种猪场项目、平原禾丰食品加工有限公司年产3万吨熟食和调理品项目、安徽禾丰食品有限责任公司12万吨肉制品深加工与冷链物流产业化建设项目，终止项目的主要原因为：

1、“安徽禾丰牧业有限公司年产30万吨猪饲料和15万吨反刍饲料项目”及“黑龙江禾丰牧业有限公司年产10万吨教保饲料项目”终止原因：疫病防控的艰难叠加养殖行情的剧烈波动，大量散养户退出，一体化规模养殖场出栏占比增大，商品饲料市场空间萎缩，存量市场博弈加剧。公司募投项目所在地区现有饲料产能目前已足够满足当地需求，为了避免重复建设及产能过剩风险，提高募集资金的使用效率，决定终止两个饲料项目。

2、“凌源禾丰农牧有限公司1万头原种猪场项目”终止原因：受多种因素影响，北方非瘟防疫难度较高，导致国内生猪养殖业开始出现“母猪南移，仔猪北

调”的趋势。鉴于行业趋势的变化，公司经营策略也做出了相应调整，北方地区现阶段将稳健控制种猪产能，保持相对稳定的种群规模，努力提升种猪质量；与此同时，根据仔猪市场价格情况，适度扩大仔猪外采及肥猪放养规模。另外农业农村部于2024年发布的《生猪产能调控实施方案》将能繁母猪正常保有量从4,100万头调减至3,900万头，引导企业合理淘汰低产母猪、减少二次育肥，避免盲目扩张导致行业恶性竞争。为适应市场需求变化、控制项目投入风险，公司决定终止该项目。

3、“平原禾丰食品加工有限公司年产3万吨熟食和调理品项目”终止原因：受外部宏观因素影响，肉类产品消费需求不振，公司前期投入的其他同类食品项目尚未按预期满产，项目投资回报存在重大不确定性，为适应市场需求变化、控制项目投入风险，决定终止该项目。

4、“安徽禾丰食品有限责任公司12万吨肉制品深加工与冷链物流产业化建设项目”终止原因：猪肉深加工项目涉及产业链延伸、市场渠道拓展等复杂环节，需投入大量资金与管理资源。为降低新业务可能带来的经营风险，公司战略调整决定暂缓介入猪肉深加工领域，优先保障核心业务发展，决定终止该项目。

四、结余募集资金的使用计划

为进一步提高募集资金使用效率，实现公司的长远发展目标，公司持续调整和优化产业方向，公司拟将结项或终止的募投项目结余的募集资金（包括利息收益）73,309.26万元中的58,309.26万元继续留存于原募集资金专户，根据公司后续实际经营或对外投资需要尽快科学、审慎地作出安排，如公司后续对该等剩余募集资金使用作出其他安排，将依法履行相应的审议及披露程序。另外的15,000万元拟用于以下新增募投项目。

序号	新增募投项目	实施主体	项目投资总额 (万元)	拟投入募集资金 (万元)
1	四平禾丰食品有限公司双辽市8,000万只肉鸡养殖屠宰深加工全产业链项目一期工程	四平禾丰食品有限公司	19,880	10,000
2	四平禾丰养殖有限公司年出栏1,440万只肉鸡养殖项目	四平禾丰养殖有限公司	11,000	5,000
合计			30,880	15,000

为确保募投项目的顺利实施，公司拟使用募集资金向新增募投项目的实施主体提供借款用于募投项目建设（最高借款金额不超过拟投入募集资金）。借款利

率将根据借款使用和资金到位时间，按照全国银行间同业拆借中心公布的同期贷款市场报价利率LPR计算，借款期限自借款发放之日起不超过5年，到期后经双方协商一致可续期。本次借款仅限用于前述募投项目的实施，不得用作其他用途。实施主体的其他股东未就本次借款事项提供同比例借款。

五、新增募投项目基本情况

(一) 四平禾丰食品有限公司双辽市8,000万只肉鸡养殖屠宰深加工全产业链项目一期工程

项目总投资：19,880万元

项目建设期：2025年12月31日前

项目实施主体：公司控股子公司四平禾丰食品有限公司

项目建设地址：四平市双辽市辽西街工业园区经济开发区

项目建设内容：一期工程占地48,890m²，拟建设肉鸡屠宰车间及附属配套设施。

项目预计产能：项目达产后，预计年屠宰肉鸡4,000万只，可产出冷冻肉鸡分割产品111,807吨、副产品6,220吨。

项目预计效益：项目达产后，预计实现年销售收入为105,471.78万元，年均净利润2,868.86万元，内部收益率为21.70%（税前），静态投资回收期5.72年（税前），项目经济效益良好。

本项目已完成投资项目政府备案和项目环评工作。

(二) 四平禾丰养殖有限公司年出栏1,440万只肉鸡养殖项目

项目总投资：11,000万元

项目建设期：2025年12月31日前

项目实施主体：公司控股子公司四平禾丰养殖有限公司

项目建设地址：位于吉林省四平市双辽市，包括玉尺村、秀水村、幸福村。

项目建设内容：拟建设存栏63万只的肉鸡养殖场4个，养殖场合计占地面积约16.43万平方米。

项目预计产能：项目达产后，预计年出栏白羽肉鸡1,440万只。

项目预计效益：项目达产后，预计实现年销售收入为33,439.39万元，年均净利润1,518.99万元，内部收益率为24.41%（税前），投资回收期5.03年（税前），

项目经济效益良好。

本项目已完成投资项目政府备案，项目环评正在推进办理中。

六、新增募投项目的市场前景和可行性分析

（一）项目的实施符合国家政策要求和行业发展趋势，项目产品市场前景广阔

我国肉鸡养殖行业经历了多年的发展，已经成为全球最大的肉鸡生产国之一，肉鸡养殖在中国农业中占据重要地位。根据中研网2025年3月发布的报告，2020-2025年，中国肉鸡行业市场规模从3,560亿元增长至4,200亿元，年复合增长率达5.8%。其中，2024年市场规模达3,603.60亿元，2025年预计突破4,200亿元，增速提升至7.3%，主要受益于消费升级与产业链整合加速。

鸡肉是世界上增长速度最快、物美价廉的优质肉类，其高蛋白质、低脂肪、低热量、低胆固醇的“一高三低”养分特点，使其成为健康的肉类食品。目前，在欧美及日本等发达国家对高脂肪、高胆固醇含量的红肉消费加以抑制，换之以高蛋白、低脂肪、低胆固醇含量的白肉（主要是鸡肉），鸡肉成为最受欢迎的肉类食品。随着国民经济的快速增长，城市化进程不断加快，人民消费水平日益提高，安全、健康消费观念越来越深入人心，鸡肉消费必将保持良好的发展势头。

《吉林省现代畜牧业发展“十四五”规划》明确了肉鸡产业集群的发展目标：建设20万只以上肉鸡养殖基地200个、肉鸡养殖示范村25个，培育产业化龙头企业45家，集群全产业链产值达到350亿元。吉林省双辽市近年重点推进农牧业全产业链建设，肉鸡屠宰和养殖项目作为产业链延伸的重要环节，可填补区域产能缺口，提升产业协同效应。

（二）项目的实施有利于优化公司产能布局，提高公司盈利能力

公司白羽肉鸡业务近几年发展迅猛，产能配套能力与总体规模都在迅速提升，2024年名列WATT国际传媒发布的全球TOP肉鸡生产企业榜单第7位。本次拟在吉林双辽市建设的白羽肉鸡屠宰及养殖项目，将进一步扩大公司白羽肉鸡产业规模，完善区域产能布局，上游四平禾丰养殖有限公司（养殖）与下游四平禾丰食品有限公司（屠宰）形成产业配套，实现资源高效整合与优势互补，有力推动公司肉鸡产业链的协同发展，进一步提高公司的盈利能力、市场地位。本次变更募集资金投资项目是公司基于发展战略、实际生产经营情况而做出，有利于提升募集资金

金的使用效率，符合公司整体战略规划。

七、新增募投项目的风险提示

（一）项目实施过程中存在的主要风险

项目在后续实施过程中可能存在因公司实际发展情况变化或市场环境变化等因素而调整规划内容的可能性，因此本公告中提及的规划总投资、规划建设期、项目竣工及正式投产时间等要素存在不确定性。

对策：公司将严格按照既定的项目内容和规划，制定切实可行的项目计划，严格执行，动态跟踪，发现问题及时采取措施，使项目实施过程中的各个关键点都能得到有效的控制。

（二）项目投入运营后存在的主要风险

项目投入运营后可能面临国家政策、法律法规、行业宏观环境、项目涉及产品市场等发生变化，都将对公司未来经营业绩的实现造成不确定性影响。

对策：公司将密切关注与项目相关的国家政策、法律法规、行业宏观环境、产品市场等可能发生的变化，及时收集相关方面资料和信息，分析其变化趋势，提前做好防范工作，科学决策，适时调整发展策略，确保公司未来经营业绩稳步增长。

八、本次募投项目结项及终止并将部分结余募集资金用于新增募投项目对公司的影响

公司本次募投项目结项及终止并将部分结余募集资金用于新增募投项目，是基于公司实际情况及未来经营发展战略做出的审慎决定及调整，不存在损害股东利益的情形。本次调整有利于提高公司资金使用效率，符合公司的实际经营情况和未来发展的战略要求。未来，公司将继续严格遵守《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》以及公司《募集资金管理办法》等相关规定，加强对募集资金使用的监督，确保募集资金使用的合法、有效。

九、相关审议程序及核查意见

（一）董事会审议情况

公司于2025年8月15日召开第八届董事会第十二次会议，审议通过了《关于2022年公开发行可转换公司债券募投项目结项及终止并将部分结余募集资金用于

新增募投项目的议案》，为满足公司业务发展需要，提高募集资金使用效率，结合市场及公司实际经营情况，公司拟将2022年公开发行可转换公司债券募投项目结项及终止并将部分结余募集资金用于新增的募投项目。本事项不构成关联交易，符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》和公司《募集资金管理办法》等相关规定，本事项尚需提交股东大会审议。

（二）监事会审议情况

公司于2025年8月15日召开第八届监事会第八次会议，审议通过了《关于2022年公开发行可转换公司债券募投项目结项及终止并将部分结余募集资金用于新增募投项目的议案》。监事会认为：公司将募集资金投资项目结项及终止并将部分结余募集资金用于新增的募投项目是基于公司整体发展做出的谨慎决定，有利于提高募集资金使用效率，符合全体股东利益。不存在变相改变募集资金用途和损害公司及股东利益的情形。

（三）保荐机构核查意见

公司本次募集资金投资项目结项及终止并将部分结余募集资金用于新增募投项目事项已经公司第八届董事会第十二次会议、第八届监事会第八次会议审议通过，履行了必要的审议程序，符合相关法律、法规和《公司章程》等规范性文件的规定，本事项尚需提交公司股东大会审议。前述事项系发行人根据自身发展规划及业务经营需要做出的审慎决策，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。综上，保荐机构对公司募集资金投资项目结项及终止并将部分结余募集资金用于新增募投项目事项无异议。

特此公告。

禾丰食品股份有限公司董事会

2025年8月19日